

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Средняя школа №3 им. В.П. Чкалова  
г. Арзамас

# **«ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОГИСТИКИ В СТОЛОВОЙ»**

**Номинация конкурса «Бережливая школа»**

Руководитель проекта  
Климова Екатерина Сергеевна, заместитель директора по УВР

# Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчики процесса** — администрация, учителя-предметники

**Периметр проекта** — столовая

**Владелец процесса** — А.В. Давыдов, директор

**Руководитель проекта** — Климова Е.С., заместитель директора

**Команда проекта** — Фролов Н.А., заместитель директора,

Степанова Т.В., заместитель директора, Знаменская Л.В.,

заместитель директора, учителя-предметники – Милова М.В.,

Малюгин Е.Н.

# Что самое главное в работе столовой?


При анализе школьной столовой, столкнулись с рядом проблем:

- отсутствие социальной дистанции;
- скопление учащихся на входе-выходе столовой.

А самое главное – риск распространения новой короновирусной инфекции.

# Проект «Оптимизация логистики в столовой!»

## Карта текущего состояния процесса



*Проект «Оптимизация логистики в столовой!»*  
**Карта текущего состояния процесса**




The diagram shows a rectangular floor plan of a dining hall. The central area is labeled with the equation  $S = 131,7 \text{ m}^2$ . Along the bottom edge, there is a row of seven blue square tables, each with a small white circle on top. The left and right sides of the plan feature curved lines representing door openings. A small arc is drawn on the bottom-right side of the plan.

$$S = 131,7 \text{ m}^2$$

# Проект «Оптимизация логистики в столовой»

## Карта текущего состояния процесса







# Мероприятия по достижению цели:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1.	Проведение картирования и определение целевых показателей проекта	01.07-06.07	составление карт текущего и целевого состояния	Фролов Н.А., Малюгин Е.Н.
2.	Создание дизайн-проекта столовой	01.07-06.07	схема столовой	Милова М.В., Климова Е.С.
3.	Разграничение потоков учащихся на входе в столовую	апрель 2021	разделение входа и выхода	Фролов Н.А.
4.	Расширение пространства и перенос стен в столовой	07.07-28.07	увеличение помещения столовой	Фролов Н.А., Малюгин Е.Н.
5.	Анализ проделанной работы и определение направлений дальнейшей оптимизации	29.07	информационная справка о реализованном проекте	Администрация команда проекта




# Ключевые события проекта

Ключевые события проекта	Дата:
Старт проекта;	01.07.2021г.
Диагностика и определение целевого состояния: - разработка карты текущего состояния; - разработка карты целевого состояния;	01.07-06.07
Внедрение улучшений: - совещание по защите подходов внедрения;	07.07-28.07
Закрепление результатов и закрытие проекта - завершающее совещание;	29.07.2021г.


# Проект «Оптимизация логистики в столовой!»

## Карта целевого состояния процесса




*Проект «Оптимизация логистики в столовой!»*  
**Карта целевого состояния процесса**

$$S = 152,6 \text{ м}^2$$



# Проект «Оптимизация логистики в столовой»

## Карта целевого состояния процесса





# Достигнутые результаты проекта

- Разведение потока учащихся;
- Увеличение площади столовой.
- Увеличение социальной дистанции между столами;

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**