



Инвестиционно-бережливый проект
«Оптимизация системы визуализации в учительской»

Место реализации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №3 им. В.П. Чкалова»

Основание реализации проекта:

длительный процесс поиска необходимой информации педагогическими работниками и нарушение предоставления отчетной документации

Руководитель проекта: Степанова Татьяна Викторовна

Сроки реализации проекта: 15.01-28.08.2020 г.

Используемые инструменты:

- визуализация
- картирование

Коренные причины возникновения ситуации:

- Нет единой системы навигации
- Отсутствие визуализации и структурирование информации

Мероприятия по решению выявленных проблем

- Проведение картирования и определение целевых показателей проекта
- Подготовка сведений для размещения на информационных стендах
- Создание дизайн-проекта навигации и визуализации учительской
- Создание информационных стендов в учительской «Планирование», «Расписание», «Информация», «Образовательная деятельность», «Воспитательная деятельность», «Методическая работа», «Профсоюзный вестник»
- Создание и размещение средств визуализации
- Анализ работы системы и определение направлений дальнейшей оптимизации

Направление оптимизации

- Сокращение времени на поиск нужной информации
- Создание системы навигации

Результаты реализации проекта

- Сокращение времени на поиск необходимой информации с 15 минут до 5 минут

Финансирование реализации проекта:

- ремонт в учительской – 39 000
- информационные стенды – 13 200

Итого: 52 200 тысячи

Проект «Оптимизация системы визуализации в учительской»

Карта текущего состояния процесса



Проект «Оптимизация системы визуализации в учительской»

Карта целевого состояния процесса



Проект «Оптимизация системы визуализации в учительской»

Карта целевого состояния процесса



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1.	Проведение картирования и определение целевых показателей проекта	январь-февраль	составление карт текущего и целевого состояния	Степанова Т.В., Котикова И.В., Тиняева К.В.
2.	Подготовка сведений для размещения на информационном стенде	февраль	информация для стенда	Кочнева М.А., Котикова И.В., Тиняева И.В., Селедкина Э.И.
3.	Создание дизайн-проекта навигации и визуализации учительской	март	схема стенда	Кочнева М.А., Котикова И.В., Тиняева И.В., Селедкина Э.И.
4.	Создание информационных стендов в учительской «Планирование», «Расписание», «Информация», «Образовательная деятельность», «Воспитательная деятельность», «Методическая работа», «Профсоюзный вестник»	июль-август	оформление информационных стендов в учительской	Администрация
5.	Создание и размещение средств визуализации	август	система навигации и визуализации	Администрация
6.	Анализ работы системы и определение направлений дальнейшей оптимизации	август	информационная справка о реализованном проекте	Администрация Кочнева М.А., Котикова И.В., Тиняева И.В., Селедкина Э.И.

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

№ п/п	Проблема	Коренная причина	Способ решения проблемы (устранения коренной причины)
1.	Отсутствие структурирования информации	Отсутствие структурного расположения необходимой информации	Обеспечение функционирования учительской для нахождения необходимой информации.
2.	Нарушение сроков сдачи отчетной документации		Создание информационных стендов – эффективное решение обнаруженных проблем

ПРИЛОЖЕНИЕ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №3 им. В.П. Чкалова» г. Арзамас Нижегородской области



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №3 им. В.П. Чкалова» г. Арзамас Нижегородской области



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №3 им. В.П. Чкалова» г. Арзамас Нижегородской области



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №3 им. В.П. Чкалова» г. Арзамас Нижегородской области

