



Инвестиционно-бережливый проект
«Оптимизация навигации и визуализации в ОО «Школа как город»»

Место реализации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3 им. В.П. Чкалова»

Основание реализации проекта:

- затруднение поиска необходимых кабинетов (лишние перемещения, ожидания, потеря времени) посетителями школы; учащимися; родителями детей, посещающих «Школу будущего первоклассника»;

Ответственный исполнитель: Степанова Татьяна Викторовна

Сроки реализации проекта: 02.09-28.12.2019г.

Используемые инструменты:

- визуализация (метод дорожных знаков),
- картирование

Коренные причины возникновения ситуации:

- Нет информации на входе в школу
- Нет единой системы навигации

Мероприятия по решению выявленных проблем

- Проведение картирования и определение целевых показателей проекта
- Подготовка сведений для размещения на информационном стенде
- Создание дизайн-проекта навигации и визуализации школы
- Создание информационного стенда на входе в школу
- Создание и размещение средств визуализации (указателей и вывесок на всех маршрутах передвижения)
- Анализ работы системы и определение направлений дальнейшей оптимизации

Направление оптимизации

- Сокращение времени на поиск нужных кабинетов посетителями, учащимися
- Создание системы навигации с применением метода «дорожных знаков»

Результаты реализации проекта


- Сокращение времени на поиск нужных кабинетов посетителями с 13 минут до 5 минут, учащимися с 20 минут до 5 минут

Финансирование реализации проекта:


- информационный стенд – 2400
- указатели – 7600

Итого: 10000 тысяч

«Оптимизация навигации и визуализации в ОО «Школа как город»
Карта текущего состояния процесса



«Оптимизация навигации и визуализации в ОО «Школа как город»
Карта целевого состояния процесса



Целевое ВПП = 5 минут

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРОЕКТА**

















№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1.	Проведение картирования и определение целевых показателей проекта	02.09-12.09 2019г.	составление карт текущего и целевого состояния	Воронцова Н.И. Лунина Н.И.
2.	Подготовка сведений для размещения на информационном стенде	12.09-30.09 2019г.	информация для стенда	Скоблинова А.А. Малюгин Е.Н.
3.	Создание дизайн-проекта навигации и визуализации школы	12.09-30.09 2019г.	схема стенда	Рябцов Е.А.
4.	Создание информационного стенда на входе в школу	01.11-30.11 2019г.	оформление информационного стенда на входе в школу	администрация
5.	Создание и размещение средств визуализации (указателей и вывесок на всех маршрутах передвижения)	01.10-31.10 2019г.	система навигации и визуализации	администрация
6.	Анализ работы системы и определение направлений дальнейшей оптимизации	16.12-27.12 2019г.	информационная справка о реализованном проекте	администрация, Воронцова Н.И., Лунина Н.И., Скоблинова А.А., Малюгин Е.Н., Рябцов Е.А.

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

№ п/п	Проблема	Коренная причина	Способ решения проблемы (устранения коренной причины)
1	Затруднение поиска необходимых кабинетов: - посетителями школы - учащимися - родителями детей, посещающих «Школу будущего первоклассника»	Нет информации на входе в школу Нет единой системы навигации	размещение информационного стенда с указанием расположения кабинетов и других помещений
2	Потеря времени на поиск нужного кабинета посетителями школы (родителями, гостями); опоздание		создание системы навигации с применением метода

учащихся на урок из-за сложностей поиска кабинетов и других помещений		«дорожных знаков»
---	--	-------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ

Схема помещений	
Основное здание	
I этаж	
Кабинет начальной школы	1-7
Приемная	
Медицинский кабинет	
Кабинет французского языка	8
Кабинет информатики	9
Кабинет педагога-психолога, социального педагога	
Кабинет английского языка	11
WC	
Бухгалтерия	
II этаж	
Учительская	
Кабинет биологии	14
Кабинет английского языка	15
Кабинет экологии	16
Кабинет физики	17
Лаборантская физики	
Кабинет заместителей директора	
Кабинет русского языка и литературы	19
Лаборантская химии	
Кабинет химии	20
Кабинет русского языка и литературы	21
Кабинет математики	22
Кабинет русского языка и литературы	23
Кабинет географии	24
Кабинет истории	25
Кабинет технологии (обслуживающий труд)	
WC	
Пристрой	
I этаж	
Кабинет технологии (технический труд)	
Библиотека	
Спортивный зал	
Столовая	
II этаж	
Кабинет музыки	10
Кабинет информатики	12
Актовый зал	
Группа продленного дня	